



ATA-RDC
Agenda de la Transformation Agricole



RAPPORT

BIMENSUEL D'AVANCEMENT
16-30 SEPT 2022

Mis en oeuvre par :



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

Partenaires d'Assistance Technique



TABLE DES MATIERES

1	RÉSUMÉ.....	2
2	ACTIVITÉS ET RÉSULTATS.....	3
3	VISITE DES MEMBRES DU CABINET DES FINANCES.....	7
5	Intervention de l'IITA à l'after work organisé par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) le vendredi 23 septembre 2022	8
6	DÉFIS ET SUGGESTIONS.....	9
7	PLANS POUR LA DERNIERE QUINZAINE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022.....	9



1 RESUME

Le présent rapport fournit de manière succincte, les informations sur l'état d'avancement actualisé de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2022, soit du 16 au 30 septembre 2022 des activités menées par l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) en tant que partenaire d'assistance technique sur les divers sites agricoles et domaines d'interventions, en collaboration avec Bio Agribusiness (BAB).

L'assistance technique de l'IITA s'inscrit dans le cadre du programme "Agenda de la Transformation Agricole (ATA-RDC)", une initiative du Chef de l'Etat, Président de la République, S.E.M. Félix-Antoine Tshisekedi, laquelle est mise en oeuvre par le ministère de l'agriculture avec l'appui de l'IITA et l'Institut Africain du Leadreship Agricole (AALI).

En ce qui concerne :

- 1. La filière semencière :** IITA a effectué une mission auprès de suivi mené par des partenaires producteurs des semences dont la minoterie de Likasi, COOPAGEL, etc.
- 2. La Base agricole de Mongata :** la préparation des terrains loués auprès des soeurs dominicaines se poursuit. les planteuses des boutures de manioc sont déjà sur le site.
- 3. La Base agricole de Nkuadi :** les travaux de labour de 500 ha en faveur des exploitants agricoles aux alentours de la base de Nkuadi se poursuivent. IITA avec le partenaire BAB a procédé à la remise des intrants (semences de maïs) aux agriculteurs en raison d'un sac de 25 kg par hectare.
- 4. La Base agricole de la Ruzizi :** les travaux de labours continuent sur un nouveau terrain où le défrichement est fait au même moment.
- 5. Aquaculture :** l'équipe ATA-RDC a procédé à l'identification de 3 sites de production des poissons auprès des particuliers (du secteur privé) à Kinshasa. il s'agit des sites situés dans les communes de Mongafula et Ngaliema pour les écloséries et les étangs dans la commune de Maluku.
- 6. Les interventions dans les provinces de Tshopo et Haut-Uélé :** à la Tshopo, les travaux de multiplication rapide in vitro du bananier (le plantain) sont en cours à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kisangani, et les préparations de terrains se poursuivent. Quant à la province de Haut Uélé, le partenaire GSU est en fin plantation de manioc.
- 7. La valeur ajoutée des produits agricoles**
 - La fabrication de la farine de manioc de haute qualité (Panifiable) : 43 boulangeries à Kinshasa y compris des pâtisseries incorporent la farine panifiable dans la fabrication des pains.
 - L'usine pour fabrication de la farine fermentée (FUFU) est prévue d'être fonctionnelle au mois d'octobre.
- 8. Développement de l'agribusiness et facilitation de l'accès sur le marché :** de l'accès sur le marché : L'atelier d'échanges et d'élaboration des termes de références (TDRs) a permis de dégager les zones où les études seront menées ainsi que des orientations pour l'élaboration des plans d'affaires prioritaires.
- 9. Visite du Conseiller du ministre des finances, en charge de suivi des projets et programmes financés par le gouvernement à la base agricole de Mongata**
- 10. Interventions de l'IITA dans l'After Work organisé par l'Agence Nationale de Promotion des investissements (ANAPI) le 23 septembre 2022**

2 ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

1. Filière semencière



Échantillonnage du sol et prise de profil du sol par des experts de l'ITA comme point de départ pour déterminer des recommandations d'engrais efficaces et une bonne gestion du sol



Champ de Maïs irrigué à Lubudi, ex-katanga

2. Base agricole de Mongata

les deux planteuses de manioc récemment acquises ont la capacité de planter chacune, les boutures de manioc sur une étendue de 4ha le jour.



3. Les interventions dans les provinces de la Tshopo et Haut-Uélé :



4. La base agricole de Nkuadi

Lors de la remise des semences de maïs, IITA a procédé à l'apprentissage de bonnes techniques culturales sur l'ensemencement du maïs qui est important pour avoir une production en quantité et en qualité. Aussi, les explications ont été données sur les techniques des cultures associées « maïs-manioc ».



Remise des semences de maïs par IITA et BAB aux exploitants agricoles



Exploitants agricoles bénéficiaires plantant des semences de maïs selon les techniques apprises auprès de IITA

Ce dernier leur a montré les écarts qui doivent exister entre les plants de maïs afin de favoriser non seulement la bonne croissance, mais aussi la plantation des boutures de manioc.



Participation du Chef TSHIMANGA Jadika Mosuku de la localité de Biaya Nkusu, bénéficiaire du projet ATA

5. Développement de l'agribusiness et facilitation de l'accès sur le marché

L'atelier d'échanges et d'élaboration des termes de références a permis de dégager les zones de Kwango, Kinshasa et Kongo-central où les études seront menées ainsi que les résultats attendus des études.

Ces résultats orienteront l'élaboration des plans d'affaires prioritaires sur : (1) la production des ingrédients des aliments pour bétails à partir des épulchures du manioc, (2) la production et vente des semences des cultures du manioc, maïs, soja, riz, haricot et (3) la demande et l'accroissement sur les produits dérivés du manioc, maïs, soja et riz.



Réunion sur élaboration des TDRS de l'étude du marché



Clôture de la reunion sur les TDRS.....

3. VISITE DES MEMBRES DU CABINET DES FINANCES

Jeudi 22 Septembre 2022, Le conseiller au cabinet du ministre des finances, M. Ben ILUNGA, en charge de suivi des projets et programmes financés par le gouvernement, accompagné d'autres membres du cabinet du ministère des finances ; ont visité la base agricole de Mongata pour palper du doigt les interventions menées par le gouvernement à travers Bio Agro Business (BAB) avec l'assistance technique de l'IITA. Ceci dans le cadre du Programme « Agenda de la Transformation Agricole de la République Démocratique du Congo » (ATA-RDC), initiative du chef de l'Etat, S.E.M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle initiative est mise en oeuvre par le ministère de l'Agriculture avec l'assistance technique de IITA.

M. Zoumana BAMBA, Directeur Régional pour l'Afrique central de l'IITA et Représentant Résident de l'IITA en RDC, les staffs de IITA présents ainsi que les partenaires de BAB ont conduit la visite en commençant par le champs semencier du manioc, l'usine de transformation du manioc et les champs de production du manioc.



De gauche à droite: M. Ben ILUNGA, conseiller du ministre des finances en visite sur le site de Mongata, M. Bamba directeur regional pour l'afrique centrale de IITA



Visite des membres du cabinet des finances à Mongata avec l'équipe de l'IITA

4. Intervention de l'IITA à l'after work organisé par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) le vendredi 23 septembre 2022

IITA a pris part à l'after work organisé par l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Industrie (ANAPI) autour du thème : **De l'agriculture à l'agro-industrie : « Enjeux, Défis et Perspectives »**.
IITA à parler de l'approche **Agriculture non comme une action sociale mais comme business**.

Le **Directeur Bamba** a éclairé les participants sur l'approche agriculture commerciale en faveur de l'exploitant agricole en général et celui en milieu rural, en particulier.



Intervention du Directeur Régional pour l'Afrique Centrale de l'IITA

5. DÉFIS ET SUGGESTIONS

La rotation des agents dans les boulangeries influe le plus souvent négativement sur la qualité des produits (pain ou pâtisserie). D'où l'importance de produire un document didactique adapté, écrit comme audiovisuel à mettre à la disposition des boulangeries partenaires et en faire une promotion au niveau national pour faciliter l'assimilation des procédures/et étapes à respecter pour avoir un produit fini de bonne qualité.

Les contraintes relatives au transport et au douanement des fertilisants et autres produits commandés ne permettent pas de respecter le calendrier agricole et cela pourrait entraver le déroulement des travaux selon le « timeline » prévu.

6. PLANS POUR LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS D'OCTOBRE 2022

Les travaux qui ont commencé dans la dernière quinzaine du mois d'août vont continuer pour la plantation du manioc, maïs, soja et riz dans les différents sites.

UNITE - COMMUNICATION

Ensemble pour Une agriculture prospère



ATA RDC

Agenda de la Transformation Agricole